TAŞPAZAR CAMİİ ŞANTİYESİ

GÜNLÜK ŞANTİYE DEFTERİ / SAHA FAALİYET RAPORU

Tarih	03.10.2026	Proje	Taşpazar Camii İnşaatı
Kayıt Türü	Günlük saha faaliyetleri	Belgeleme	Fotoğraflı saha kaydı

Sahada gün içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar ve meydana gelen gelişmeler aşağıdaki şekilde kayıt altına alınmıştır:

1. Çimento Silosu ve Zemin İmalatı

Silobasa çimento yüklenmesi sırasında, bulunduğu çalışma alanında zeminde çökme meydana gelmiştir. Güvenli çalışma koşullarının yeniden sağlanması amacıyla silo içerisindeki çimento boşaltılmış ve silobas sökülmüştür. Çökmenin meydana geldiği bölümde gerekli zemin düzenlemeleri yapılarak yeniden beton dökümü gerçekleştirilmiştir.

2. Saha Düzenleme ve Demir Stok Alanı

Donatı demirlerinin indirilmesi, istiflenmesi ve çalışma alanının hazırlanması amacıyla saha tesviye edilmiştir. Düzenlenen alana mıcır serimi yapılarak demir indirme ve stoklama için uygun çalışma zemini oluşturulmuştur.

3. Hafriyat Çalışmaları

Haritacı tarafından daha önce verilen kotlarda hata tespit edilmesi üzerine, proje ölçü ve kotlarına uygun hale getirilmesi amacıyla gerekli bölgelerde hafriyat alanı genişletilmiştir. Hafriyat çalışmaları öğle saatlerine kadar devam etmiş; iş makinesinde meydana gelen arıza nedeniyle öğleden sonra ekskavatör çalışmasına devam edilememiştir.

4. Sondaj Kuyusu ve Şantiye Suyu

Sondaj kuyusuna pompa bağlantısı gerçekleştirilmiş ve şantiye kullanım suyu sisteme verilmiştir.

5. Donatı Demiri Sevkiyatı

İlk donatı demiri yüklü tır şantiyeye ulaşmış ve malzeme sahaya getirilmiştir. İkinci tırın yüklemesinin tamamlandığı, ancak bugün şantiyeye ulaşmadığı bilgisi alınmıştır. İkinci sevkiyatın 05.10.2026 Pazartesi günü şantiyeye ulaşması planlanmaktadır.

GENEL DURUM: Gün içerisinde saha düzenleme, hafriyat, altyapı ve malzeme sevkiyatına yönelik çalışmalar yürütülmüş; hafriyat çalışmaları iş makinesi arızası nedeniyle öğleden sonra kesintiye uğramıştır. Silobas bölgesinde meydana gelen zemin çökmesine müdahale edilerek gerekli düzeltme ve betonlama çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

FOTOĞRAFLI SAHA KAYITLARI

03 EKİM 2026



09:20 - Sabah saha genel görünümü ve silo bölgesi.



12:15 - Saha tesviye/düzenleme çalışmaları.



12:45 - Mıcır serimi, çalışma alanı düzenlemesi ve donatı demiri stok sahası.



18:33 - Gün sonu şantiye genel görünümü.