06 Ekim 2026 Salı ŞANTİYE RAPORU

Proje	Taşpazar Camii Yapım İşi
Tarih	06.10.2026 - Salı
Hava Durumu	Sabah yağışlı; gün içinde kapalı / parçalı bulutlu
Saha Durumu	Aktif çalışma günü - yağışa rağmen çalışmalar sürdürüldü



06.10.2026 - 07:00

1 SABAH SAHA DURUMU VE YAĞIŞ

Güne kapalı ve yağışlı hava koşullarında başlandı. Yağış nedeniyle saha yüzeyinde su birikmeleri ve çamurlaşma oluştu. Çalışma alanları kontrol edilerek gün içindeki imalatların güvenli şekilde sürdürülebilmesi için saha durumu takip edildi.



06.10.2026 - 08:30

2 ŞANTİYE YERLEŞİMİ VE KONTEYNER NAKLİ

Şantiye yerleşim düzeni kapsamında konteynerin vinç yardımıyla taşınması ve sahadaki konumlandırma çalışmaları gerçekleştirildi. Kaldırma operasyonu kontrollü şekilde yürütülerek şantiye kullanım alanlarının düzenlenmesine devam edildi.



06.10.2026 - 10:30

3 MOBİLİZASYON ÇALIŞMALARI

Şantiye mobilizasyon çalışmaları kapsamında saha yerleşimi ve geçici tesislerin düzenlenmesine devam edildi. Şantiye kullanım alanlarının oluşturulması, ekipman ve geçici yapıların saha organizasyonuna uygun şekilde konumlandırılması çalışmaları yürütüldü.



06.10.2026 - 12:15

4 JET GROUT ÇİMENTO BESLEMESİ

Jet Grout zemin iyileştirme imalatında kullanılmak üzere çimento silosuna tanker ile çimento beslemesi yapıldı. Silo ve bağlantı hatları üzerinden sistemin malzeme ihtiyacı karşılanarak Jet Grout çalışmalarının devamlılığı sağlandı.



06.10.2026 - 14:30

5 TEMEL DONATI DEMİRİ SEVKİYATI

Temel donatı imalatlarında kullanılmak üzere nervürlü inşaat demiri sahaya sevk edildi ve stok alanına boşaltıldı. Sevkiyatın araç plakası fotoğrafta 31 ARU 528 olarak görülmektedir. Malzemeler temel donatı hazırlıklarında kullanılmak üzere sahada düzenlendi.



06.10.2026 - 15:10

6 JET GROUT VE HAFRİYAT ÇALIŞMALARI


Jet Grout makinesi ile zemin iyileştirme çalışmaları sürdürülürken eş zamanlı olarak ekskavatör ve kamyon ile hafriyat ve saha düzenleme faaliyetlerine devam edildi. Uygulama noktaları sahada işaretlenmiş olup imalat koordineli şekilde yürütüldü.



06.10.2026 - 18:20

7 GÜN SONU GENEL SAHA DURUMU

Gün sonu itibarıyla şantiye genelinde Jet Grout, hafriyat, malzeme sevkiyatı ve mobilizasyon faaliyetlerinin ilerlediği görüldü. Saha genel görünümü kayıt altına alınarak günlük çalışma durumu belgelendi.



06.10.2026 - 20:15

8 AKŞAM DEMİR SEVKİYATI

Temel donatı çalışmalarında kullanılacak ilave nervürlü inşaat demiri akşam saatlerinde sahaya ulaştı. Malzemenin kamyon üzerinde şantiyeye gelişi kayıt altına alındı; saha lojistiği akşam saatlerinde de devam etti.

GÜN SONU DEĞERLENDİRMESİ

06 Ekim 2026 Salı günü sabah yağışlı başlayan hava koşullarına rağmen şantiye faaliyetleri gün boyunca devam etti. Şantiye mobilizasyonu kapsamında saha yerleşimi ve geçici tesis düzenleme çalışmaları yürütüldü. Jet Grout zemin iyileştirme sistemi için çimento beslemesi sağlandı ve Jet Grout uygulamaları sürdürüldü. Hafriyat ve saha düzenleme faaliyetleri devam ederken temel donatı imalatlarında kullanılacak inşaat demirlerinin saha sevkiyatı ve stoklanması gerçekleştirildi. Günün ilerleyen saatlerinde saha genel durumu ve akşam malzeme sevkiyatı kayıt altına alındı.