TAŞPAZAR CAMİİ ŞANTİYESİ

GÜNLÜK ŞANTİYE DEFTERİ - 08 EKİM 2026 / PERŞEMBE

Proje	Taşpazar Camii Yapım İşi
İşin yeri	Aksaray / Merkez / Taşpazar Mahallesi / 9248 Ada 3 Parsel
Alt yüklenici	Aktan Petrol İnşaat Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.
Tarih	08.10.2026 - Perşembe
Hava durumu	Fotoğraflarda gün içinde parçalı bulutlu / açık hava gözlenmektedir. Resmî meteoroloji verisi teyit bekliyor.
Saha durumu	Çalışmalar devam etmektedir.

1. HAFRİYAT VE TEMEL SAHASI DÜZENLEME

Temel kazı alanında ekskavatör ile hafriyat ve saha düzenleme faaliyetleri yürütülmüştür. Hafriyatın yüklenmesi ve nakliye araçlarıyla taşınmasına yönelik çalışmalar saha fotoğraflarında görülmektedir.

2. JET GROUT ZEMİN İYİLEŞTİRME

Jet Grout sondaj makinesi sahada görülmektedir. Günlük imalat adedi, uygulama noktaları ve üretim kayıtları ayrıca teyit edilerek sistemde değerlendirilecektir.

3. TEMEL DONATI DEMİRİ SEVKİYATI

Temel donatısında kullanılmak üzere nervürlü inşaat demiri sevkiyatı ve indirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Tır ile gelen demirler çalışma ve stok alanına alınmıştır. İrsaliye bilgileri ve kesin miktarlar demir takip kayıtlarıyla mutabakat sonrası işlenecektir.

4. ŞANTİYE MOBİLİZASYONU VE MALZEME İNDİRME

Saha içerisinde nakliye araçları ve kazıcı yükleyici yardımıyla malzeme indirme ve yerleştirme faaliyetleri yürütülmüştür.

5. ŞANTİYE ÇEVRE KAPATMA İMALATI

Şantiye çevresinde metal karkas ve trapez sac panel sistemiyle çevre kapatma çalışmaları devam etmiştir. Montajı yapılan paneller ve çalışma alanı fotoğraflarda görülmektedir.

6. SAHA DÜZENİ VE MALZEME STOKLAMA

Demir ve diğer malzemelerin saha içerisindeki stok alanlarında muhafazası ve çalışma sahalarının düzenlenmesine ilişkin faaliyetler sürdürülmüştür.

7. İŞ MAKİNELERİ VE EKİPMANLAR

Ekskavatör, kazıcı yükleyici, hafriyat/nakliye kamyonları ve Jet Grout sondaj makinesi saha fotoğraflarında görülmektedir. Çalışma saatleri ve puantaj bilgileri teyit beklemektedir.

8. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Kazı kenarları, makine manevraları, malzeme indirme bölgeleri ve panel montaj alanları açısından saha güvenliği kontrolleri önem taşımaktadır. Günlük İSG kontrol ve olay kayıtları ayrıca teyit edilmelidir.

9. GÜN SONU DEĞERLENDİRMESİ

08 Ekim 2026 Perşembe günü temel sahasında hafriyat, Jet Grout çalışma alanı faaliyetleri, demir ve çeşitli malzemelerin sevkiyatı, mobilizasyon, çevre güvenlik panellerinin montajı ve saha düzenleme

çalışmaları yürütülmüştür. İmalat miktarları, personel sayıları ve ilerleme oranları sistem girişinde doğrulanacaktır.

10. İMZA VE ONAY

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Ad Soyad:	Ad Soyad:	Ad Soyad: .....
Görev:	Görev:	Görev: .....
İmza:	İmza:	İmza: .....

Not: İşbu belge imzalanmamış günlük saha kayıt taslağıdır. Yetkili onayı ve gerekli resmî defter kayıtlarının yerine geçmez.