TAŞPAZAR CAMİİ ŞANTİYESİ

GÜNLÜK RESİMLİ ŞANTİYE RAPORU

09 EKİM 2026 | CUMA

GÜNLÜK ÇALIŞMA ÖZETİ

195 adet Jet Grout imalatı tamamlandı. Jet Grout silo ve ekipmanları sökülerek tahliye edildi. Kule vinç kaidesinin kalıp ve demiri yapıldı; 40 m³ beton döküldü. Demirci ekibi hazırlığa başladı. Hafriyat, çakıl serimi ve çevre panel işleri sürdürüldü.



01 Temel kazısı ve hafriyat

Ekskavatör ile temel kazı alanında hafriyat ve zemin düzenleme çalışmaları sürdürüldü.

Fotoğraf saati: doğrulanmadı



02 Jet Grout çalışma sahası

Zemin iyileştirme sondaj ekipmanının çalışma sahasındaki durumu belgelendi.

Fotoğraf saati: doğrulanmadı



03 Donatı hazırlığı ve saha organizasyonu

Demirci ekibi donatı hazırlıklarına başladı; demir stokları ve agrega alanı düzenlendi.

Fotoğraf saati: doğrulanmadı



04 Çevre paneli ve giriş düzeni

Trapez sac çevre kapatma ve şantiye giriş alanı çalışmaları sürdürüldü.

Fotoğraf saati: doğrulanmadı



05 Jet Grout ekipmanı

Jet Grout ekipmanlarının sahadaki durumu ve demobilizasyon süreci izlendi.

Fotoğraf saati: doğrulanmadı



06 Donatı ve malzeme stok sahası

Hazırlanmış donatı elemanları ve stoklanan malzemeler görüntülendi.

Fotoğraf saati: doğrulanmadı



07 Çakıl serimi ve zemin düzenleme

Ekskavatörle çakıl malzemesinin serilmesi ve stok sahasının düzenlenmesi sürdürüldü.

Fotoğraf saati: doğrulanmadı



08 Silo ve ekipman tahliyesi

Jet Grout silosu ve yardımcı ekipmanların söküm ve sahadan tahliye faaliyetleri yürütüldü.

Fotoğraf saati: doğrulanmadı



09 Saha çakıl serimi

Kazıcı yükleyici ile saha zemini çakıl serimi ve tesviye çalışmaları yapıldı.

Fotoğraf saati: doğrulanmadı



10 Saha genel durumu

Çakıl serilmiş çalışma alanı ve hafriyat sahasının genel durumu kaydedildi.

Fotoğraf saati: doğrulanmadı



11 Temel kazısı genel görünümü

Temel kazısı sahası, kazı kotları ve çalışma alanının genel durumu belgelendi.

Fotoğraf saati: doğrulanmadı



12 Kule vinç kaidesi beton dökümü

Kule vinç kaidesinin kalıp ve donatı imalatının ardından 40 m³ beton döküldü.

Fotoğraf saati: doğrulanmadı



13 Beton sonrası saha görünümü

Kule vinç kaidesi beton imalatı sonrası saha ve malzeme stok alanları görüntülendi.

Fotoğraf saati: doğrulanmadı