TAŞPAZAR CAMİİ ŞANTİYESİ

RESMÎ GÜNLÜK ŞANTİYE ÇALIŞMA RAPORU

İşin adı	Aksaray İli Merkez İlçesi Taşpazar Mahallesi 9248 Ada 3 Parsel Cami Yapım İşi
Tarih	13.10.2026 — Salı
İşin yeri	Taşpazar Mahallesi, Merkez / Aksaray
Hava durumu	Fotoğraf kayıtlarında çok bulutlu hava gözlenmiştir. Resmî meteoroloji ölçümü teyit edilmemiştir.
Yüklenici / Alt yüklenici	Aktan Petrol İnşaat Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.

1. GÜN İÇERİSİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

1.1. Zemin tesviyesi ve kazı alanı düzenlemesi

Temel kazı sahasında ekskavatör ve loder kullanılarak zemin tesviyesi, kazı malzemesinin düzenlenmesi ve çalışma yüzeyinin hazırlanmasına yönelik faaliyetler yürütülmüştür.

1.2. Stabilize malzeme sevkiyatı ve serimine başlanması

Temel altı hazırlıkları kapsamında stabilize malzeme sahaya sevk edilmiş; kamyonla malzeme boşaltımı ve serime yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Serim kalınlığı, miktarı ve sıkışma değerlerine ilişkin doğrulanmış ölçüm bilgisi bulunmamaktadır.

1.3. Temel donatısı hazırlıkları

Temel donatı imalatı öncesinde inşaat demirlerinin saha içerisinde istiflenmesi, hazırlanması ve çalışma alanlarının düzenlenmesine yönelik işler sürdürülmüştür.

1.4. Kalıp malzemeleri ve saha organizasyonu

Sahadaki kalıp panoları, kereste ve yardımcı malzemeler düzenlenmiş; malzeme depolama ve çalışma alanlarında saha organizasyonu gerçekleştirilmiştir.

2. SAHADA GÖZLENEN EKİPMAN VE FAALİYETLER

Fotoğraf kayıtlarında paletli ekskavatörler, lastik tekerlekli yükleyici (loder), damperli kamyon ve saha personeli görülmektedir. Makine çalışma saatleri ve kesin adetleri bu raporda puantaj olarak beyan edilmemiştir.

3. GÜN SONU DEĞERLENDİRMESİ

13 Ekim 2026 tarihinde temel alanının zemin hazırlıkları ile stabilize serimine başlanması ve donatı ön hazırlıkları eş zamanlı yürütülmüştür. Çalışmalara ilişkin kesin metraj, kot, sıkışma testi ve diğer kontrol sonuçları ilgili teknik kayıtlar üzerinden ayrıca teyit edilmelidir.

4. KAYIT VE ONAY

Bu rapor, bildirilen çalışmalar ve 13.10.2026 tarihli saha fotoğrafları esas alınarak hazırlanmış günlük çalışma kaydı taslağıdır. Yetkili teknik personelin kontrol ve imzası ile kesinleştirilir.

ŞANTİYE ŞEFİ	ALT YÜKLENİCİ YETKİLİSİ	İŞVEREN / KONTROL
Ad Soyad:	Ad Soyad:	Ad Soyad:
İmza:	İmza:	İmza: